



**GAL ALTO CASERTANO**

**DETERMINA**

<b>N.</b>	Prot.n. <b>28/23</b> del 11/01/2023 12:50	<b>2</b>	<b>DEL</b>	<b>11 GENNAIO 2023</b>
	ENTRATA - Canale: Consegna a mano			
<b>CIG</b>			<b>CUP</b>	<b>B17F17000070009</b>
<b>OGGETTO</b>	<b>BANDI PSR 2014/2020 - TIPOLOGIA DI INTERVENTO 7.4.1: INVESTIMENTI PER L'INTRODUZIONE, IL MIGLIORAMENTO, L'ESPANSIONE DI SERVIZI DI BASE PER LA POPOLAZIONE RURALE – <u>CONCESSIONE PROROGA PER LA CONCLUSIONE DELLE OPERZIONI COMUNE DI LETINO</u></b>			

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**Premesso che**

La Regione Campania, alla stregua di tutte le altre regioni italiane, ha emanato con il D.D.R. n. 19 del 20.05.2016 il Bando per la selezione dei GAL nell'ambito della Misura 19 del PSR Campania 2014/2020;

Il citato Bando ha previsto che i Gruppi di Azione Locale si attivassero per progettare e implementare una Strategia di Sviluppo Locale (S.S.L.) al fine di promuovere e valorizzare il territorio di riferimento;

Con Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto (D.I.C.A.) emessa in data 03.04.2018, prot.2018.0215498 acquisito al protocollo del GAL Alto Casertano in data 04.04.2018 prot.85/18, è stato concesso al GAL il contributo di Euro 1.488.933,38 a valere sulla Misura 19.4.1 del PSR Campania 2014/2020 come in parola, per la realizzazione della S.S.L. presentata;

Per meglio raggiungere gli obiettivi prefissati e per conferire maggiore efficienza all'azione della S.S.L., il Consiglio Direttivo del Gal Alto Casertano nella riunione del 10 aprile 2018 ha deliberato di conferire al Coordinatore del GAL Alto Casertano, Prof. Pietro Andrea Cappella, l'incarico di Responsabile del Procedimento per porre in essere atti di gestione necessari alla implementazione di tutte le attività necessarie ad una corretta gestione della S.S.L.

**Ravvisato che**

Con Decisione C (2015) 8315 finale del 20 novembre 2015, la Commissione Europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2014-2020, predisposto conformemente ai Reg. (UE) n.1303/2013 e Reg. (UE) n. 1305/2013;

Con Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 565 del 24/11/2015, la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione del programma di sviluppo rurale della Campania 2014/2020 da parte della Commissione Europea;

Con Decreto Regionale Dirigenziale (DRD) n° 15 del 04/05/2016 sono stati approvati i criteri di selezione di tutte le tipologie d'intervento previste dal PSR Campania 2014-2020, presentati al Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014/2020;

Con Decisione C (2017) 1383 del 22 febbraio 2017 la Commissione Europea ha approvato la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Campania per il periodo 2014-2020;

Con DGR n. 134 del 14.03.2017 vi è stata la presa d'atto dell'approvazione della modifica del programma dello Sviluppo Rurale della Campania 2014-2020 FEASR- da parte della Commissione Europea - con allegato;

Con DRD n. 01 del 26.05.2017 sono state approvate le modifiche ai criteri di selezione delle

operazioni del PSR Campania 2014-2020;

**Vista** la Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto intestata al beneficiario comune di Letino, n.482 del 30/7/2020 che prevede il completamento dell'intervento entro 365 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto e quindi entro il 29/7/2021.

**Preso atto che** il beneficiario comune di Letino presentava a mezzo PEC una prima richiesta di proroga allegando una relazione giustificativa, acquisita al protocollo al n.311/21 del 30/7/2021 chiedendo una proroga per l'ultimazione delle operazioni fino al 31/3/2022;

**Visto**

- Il verbale istruttorio prot.340/21 del 02/09/2021 del tecnico incaricato, arch. Fabio Di Muccio in qualità di Responsabile dell'Area tecnica del Gal Alto Casertano che istruiva positivamente la richiesta stabilendo il nuovo termine per la conclusione delle attività e la trasmissione della domanda di pagamento del saldo finale al 31.3.2022;
- La Determina n.10 del 3.9.2021 con cui il Responsabile Unico Del Procedimento concedeva la proroga al Comune di Letino CUA: 82001590619 fino al 31 marzo 2022, per la conclusione delle attività e la trasmissione della domanda di pagamento del saldo finale;
- La D.I.C.A. di concessione della proroga prot.n. 344.21 del 03.09.2021 del Gal Alto Casertano che comunicava la nuova scadenza per la conclusione delle attività e la trasmissione della domanda di pagamento del saldo finale al 31 marzo 2022;

**Preso atto che** il beneficiario comune di Letino presentava a mezzo PEC una seconda richiesta di proroga allegando una relazione giustificativa, acquisita al protocollo al n.160/22 del 31/3/2022 chiedendo una proroga per l'ultimazione delle operazioni fino al 31/12/2022;

**Visto**

- Il verbale istruttorio prot.n.171/22 del 04/04/2022 del tecnico incaricato, arch. Fabio Di Muccio in qualità di Responsabile dell'Area tecnica del Gal Alto Casertano che istruiva positivamente la richiesta stabilendo il nuovo termine per la conclusione delle attività e la trasmissione della domanda di pagamento del saldo finale al 31.12.2022;
- La Determina n.6 del 1.4.2022 con cui il Responsabile Unico Del Procedimento concedeva la proroga al Comune di Letino CUA: 82001590619 fino al 31 dicembre 2022, per la conclusione delle attività e la trasmissione della domanda di pagamento del saldo finale;
- La D.I.C.A. di concessione della proroga prot.n. 74.22 del 4.4.2022 del Gal Alto Casertano che comunicava la nuova scadenza per la conclusione delle attività e la trasmissione della domanda di pagamento del saldo finale al 31 dicembre 2022.

**Preso atto che** il beneficiario della D.I.C.A. n.482 del 30/7/2020, comune di Letino ha presentato a mezzo PEC una terza richiesta di proroga allegando una relazione giustificativa, in data 30/12/2022 ed acquisita al protocollo prot.n.10/23 del 2.1.2023 e successiva nota prot.n.16/23 del 3.1.2023 chiedendo una proroga per l'ultimazione delle operazioni al 30/6/2023;

**Considerato che**

- Il Decreto della Giunta Regionale Della Campania n.332 del 22/10/2021 avente per oggetto "PSR 2014-2020 Misura 19 Differimenti termini "prevede la conclusione delle attività per la T.I. 19.2.1 entro il 30.6.2023;
- Le Disposizioni Generali – paragrafo 14.2. Proroghe - stabiliscono che è possibile concedere una proroga qualora non imputabile a negligenze del richiedente e accompagnata da una



Fondo europeo agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe  
nelle zone rurali*



dettagliata relazione tecnica sulle particolari circostanze verificatesi;

- Le difficoltà operative generali legate al perdurare dell'emergenza COVID-19;

**Visto** il verbale istruttorio prot.n.26/23 del 11/01/2023 del tecnico incaricato, arch. Fabio Di Muccio in qualità di Responsabile dell'Area tecnica del Gal Alto Casertano che istruiva positivamente la richiesta stabilendo il nuovo termine per la conclusione delle attività e la trasmissione della domanda di pagamento del saldo finale al 30.6.2023;

#### **DETERMINA**

Per le motivazioni indicate in narrativa, di concedere al beneficiario:

*Comune di Letino CUAA: 82001590619* una proroga fino al **30 giugno 2023**, per la conclusione delle attività e la trasmissione della domanda di pagamento del saldo finale;

1. Di incaricare la struttura tecnica del GAL alla divulgazione e alla pubblicazione sul sito istituzionale del GAL [www.altocasertano.it](http://www.altocasertano.it);
2. Di trasmettere la presente determinazione al Consiglio direttivo per la successiva ratifica di competenza.

***Piedimonte Matese, lì, 11 gennaio 2023***

**I.R.U.P.**  
*(Prof. Pietro Andrea Cappella)*

