



DETERMINA

N.	10	DEL	3 SETTEMBRE 2021
CIG		CUP	B17F17000070009
OGGETTO	BANDI PSR 2014/2020 - TIPOLOGIA DI INTERVENTO 7.4.1: INVESTIMENTI PER L'INTRODUZIONE, IL MIGLIORAMENTO, L'ESPANSIONE DI SERVIZI DI BASE PER LA POPOLAZIONE RURALE – <u>CONCESSIONE PROROGA PER LA CONCLUSIONE DELLE OPERZIONI</u>		

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- La Regione Campania, alla stregua di tutte le altre regioni italiane, ha emanato con il D.D.R. n. 19 del 20.05.2016 il Bando per la selezione dei GAL nell'ambito della Misura 19 del PSR Campania 2014/2020;
- Il citato Bando ha previsto che i Gruppi di Azione Locale si attivassero per progettare e implementare una Strategia di Sviluppo Locale (S.S.L.) al fine di promuovere e valorizzare il territorio di riferimento;
- Con Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto (D.I.C.A.) emessa in data 03.04.2018, prot.2018.0215498 acquisito al protocollo del GAL Alto Casertano in data 04.04.2018 prot.85/18, è stato concesso al GAL il contributo di Euro 1.488.933,38 a valere sulla Misura 19.4.1 del PSR Campania 2014/2020 come in parola, per la realizzazione della S.S.L. presentata;
- Per meglio raggiungere gli obiettivi prefissati e per conferire maggiore efficienza all'azione della S.S.L., il Consiglio Direttivo del Gal Alto Casertano nella riunione del 10 aprile 2018 ha deliberato di conferire al Coordinatore del GAL Alto Casertano, Prof. Pietro Andrea Cappella, l'incarico di Responsabile del Procedimento per porre in essere atti di gestione necessari alla implementazione di tutte le attività necessarie ad una corretta gestione della S.S.L.

Ravvisato che

- Con Decisione C (2015) 8315 finale del 20 novembre 2015, la Commissione Europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2014-2020, predisposto conformemente ai Reg. (UE) n.1303/2013 e Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Con Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 565 del 24/11/2015, la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione del programma di sviluppo rurale della Campania 2014/2020 da parte della Commissione Europea;
- Con Decreto Regionale Dirigenziale (DRD) n° 15 del 04/05/2016 sono stati approvati i criteri di selezione di tutte le tipologie d'intervento previste dal PSR Campania 2014-2020, presentati al Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014/2020;
- Con Decisione C (2017) 1383 del 22 febbraio 2017 la Commissione Europea ha approvato la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Campania per il periodo 2014-2020;
- Con DGR n. 134 del 14.03.2017 vi è stata la presa d'atto dell'approvazione della modifica del programma dello Sviluppo Rurale della Campania 2014-2020 FEASR- da parte della Commissione Europea - con allegato;
- Con DRD n. 01 del 26.05.2017 sono state approvate le modifiche ai criteri di selezione delle operazioni del PSR Campania 2014-2020;

Visto

- La Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto intestata al beneficiario comune di San Potito Sannitico, n.479 del 30/7/2020 che prevede il completamento dell'intervento entro 365 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto e quindi entro il 29/7/2021;
- La Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto intestata al beneficiario comune di San Pietro Infine, n.480 del 30/7/2020 che prevede il completamento dell'intervento entro 365 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto e quindi entro il 29/7/2021;
- La Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto intestata al beneficiario comune di Roccamonfina, n.481 del 30/7/2020 che prevede il completamento dell'intervento entro 365 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto e quindi entro il 29/7/2021;
- La Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto intestata al beneficiario comune di Letino, n.482 del 30/7/2020 che prevede il completamento dell'intervento entro 365 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto e quindi entro il 29/7/2021;

Preso atto che

- Il beneficiario della D.I.C.A. n.479 del 30/7/2020, comune di San Potito Sannitico ha presentato a mezzo PEC una richiesta di proroga allegando una relazione giustificativa, in data 29/7/2021 ed acquisita al protocollo al n.310/21 del 30/7/2021 chiedendo una proroga per l'ultimazione delle operazioni di 180 giorni;
- Il beneficiario della D.I.C.A. n.480 del 30/7/2020, comune di San Pietro infine ha presentato a mezzo PEC una richiesta di proroga in data 29/7/2021, ed acquisita al protocollo al n.309/21 del 30/7/2021 chiedendo una proroga per l'ultimazione delle operazioni di 90 giorni;
- Il beneficiario della D.I.C.A. n.481 del 30/7/2020, comune di Roccamonfina ha presentato a mezzo PEC una richiesta di proroga in data 29/7/2021, ed acquisita al protocollo al n.306/21 chiedendo una proroga per l'ultimazione delle operazioni di 12 mesi;
- Il beneficiario della D.I.C.A. n.482 del 30/7/2020, comune di Letino ha presentato a mezzo PEC una richiesta di proroga allegando una relazione giustificativa, in data 29/7/2021 ed acquisita al protocollo al n.311/21 del 30/7/2021 chiedendo una proroga per l'ultimazione delle operazioni al 31/3/2022;

Considerato che

- Per il comune di Roccamonfina con nota prot.138/21 del 4.8.2021 questo ufficio richiedeva *“una dettagliata relazione tecnica sulle particolari circostanze verificatesi e sulle azioni intraprese per ridurre comunque al minimo possibile i tempi di realizzazione degli investimenti”*, ai sensi del capitolo “14.2 proroghe” delle “Disposizioni Generali per l'attuazione delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali (versione 3.2);
 - Il comune di cui sopra con nota acquisita agli atti con prot.316/21 del 9.8.2021, trasmetteva la documentazione richiesta;
- Per il comune di San Pietro Infine con nota prot.137/21 del 4.8.2021 con cui questo ufficio richiedeva *“una dettagliata relazione tecnica sulle particolari circostanze verificatesi e sulle azioni intraprese per ridurre comunque al minimo possibile i tempi di realizzazione degli investimenti”*, ai sensi del capitolo “14.2 proroghe” delle “Disposizioni Generali per l'attuazione delle Misure non

connesse alla superficie e/o agli animali (versione 3.2);

- Il comune di cui sopra con nota acquisita agli atti con prot.318/21 del 10.8.2021, trasmetteva la documentazione richiesta;

Considerato inoltre che

- Le Disposizioni Generali – paragrafo 14.2. Proroghe - stabiliscono che è possibile concedere una proroga qualora non imputabile a negligenze del richiedente e accompagnata da una dettagliata relazione tecnica sulle particolari circostanze verificatesi;
- Le difficoltà operative generali legate al perdurare dell'emergenza COVID-19;

Visto

- I verbali istruttori di proroga redatti dal tecnico incaricato arch. Fabio Di Muccio prot.n. 311/21 del 30/7/2021 per il comune di Letino, prot.n. 306 del 29/7/2021 per il comune di Roccamonfina, prot.n. 310/21 del 30/7/2021 e prot.n. 309/21 del 30/7/2021 per il comune di San Pietro Infine.

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in narrativa, di concedere ai beneficiari:

- *Comune di San Potito Sannitico* CUA: 820000950616 una proroga di mesi/giorni 6 (180) e fino al **26 gennaio 2022**, per la conclusione delle attività e la trasmissione della domanda di pagamento del saldo finale;
- *Comune di San Pietro Infine* CUA: 80008930614 una proroga di mesi/giorni 3 (90) e fino al **27 ottobre 2021**, per la conclusione delle attività e la trasmissione della domanda di pagamento del saldo finale;
- *Comune di Roccamonfina* CUA: 83001010616 una proroga di giorni 335 e fino al **30 giugno 2022**, per la conclusione delle attività e la trasmissione della domanda di pagamento del saldo finale;
- *Comune di Letino* CUA: 82001590619 una proroga al **31 marzo 2022**, per la conclusione delle attività e la trasmissione della domanda di pagamento del saldo finale;

1. Di incaricare la struttura tecnica del GAL alla divulgazione e alla pubblicazione sul sito istituzionale del GAL www.altocasertano.it;
2. Di trasmettere la presente determinazione al Consiglio direttivo per la successiva ratifica di competenza.

Piedimonte Matese, lì, 3 settembre 2021


IR.U.P.
(Prof. Pietro Andrea Cappella)

