

DETERMINA

| | | | |
|----------------|--|------------|------------------------|
| N. | 12 | DEL | 1 OTTOBRE 2021 |
| CIG | | CUP | B17F17000070009 |
| OGGETTO | BANDI PSR 2014/2020 - TIPOLOGIA DI INTERVENTO 7.5.1: "SOSTEGNO A INVESTIMENTI DI FRUIZIONE PUBBLICA IN INFRASTRUTTURE RICREATIVE E TURISTICHE SU PICCOLA SCALA" – <u>CONCESSIONE PROROGA PER LA CONCLUSIONE DELLE OPERZIONI</u> | | |

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- La Regione Campania, alla stregua di tutte le altre regioni italiane, ha emanato con il D.D.R. n. 19 del 20.05.2016 il Bando per la selezione dei GAL nell'ambito della Misura 19 del PSR Campania 2014/2020;
- Il citato Bando ha previsto che i Gruppi di Azione Locale si attivassero per progettare e implementare una Strategia di Sviluppo Locale (S.S.L.) al fine di promuovere e valorizzare il territorio di riferimento;
- Con Decisione Individuale di Concessione dell' Aiuto (D.I.C.A.) emessa in data 03.04.2018, prot.2018.0215498 acquisito al protocollo del GAL Alto Casertano in data 04.04.2018 prot.85/18, è stato concesso al GAL il contributo di Euro 1.488.933,38 a valere sulla Misura 19.4.1 del PSR Campania 2014/2020 come in parola, per la realizzazione della S.S.L. presentata;
- Per meglio raggiungere gli obiettivi prefissati e per conferire maggiore efficienza all'azione della S.S.L., il Consiglio Direttivo del Gal Alto Casertano nella riunione del 10 aprile 2018 ha deliberato di conferire al Coordinatore del GAL Alto Casertano, Prof. Pietro Andrea Cappella, l'incarico di Responsabile del Procedimento per porre in essere atti di gestione necessari alla implementazione di tutte le attività necessarie ad una corretta gestione della S.S.L.

Ravvisato che

- Con Decisione C (2015) 8315 finale del 20 novembre 2015, la Commissione Europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2014-2020, predisposto conformemente ai Reg. (UE) n.1303/2013 e Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Con Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 565 del 24/11/2015, la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione del programma di sviluppo rurale della Campania 2014/2020 da parte della Commissione Europea;
- Con Decreto Regionale Dirigenziale (DRD) n° 15 del 04/05/2016 sono stati approvati i criteri di selezione di tutte le tipologie d'intervento previste dal PSR Campania 2014-2020, presentati al Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014/2020;
- Con Decisione C (2017) 1383 del 22 febbraio 2017 la Commissione Europea ha approvato la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Campania per il periodo 2014-2020;
- Con DGR n. 134 del 14.03.2017 vi è stata la presa d'atto dell'approvazione della modifica del programma dello Sviluppo Rurale della Campania 2014-2020 FEASR- da parte della Commissione Europea - con allegato;
- Con DRD n. 01 del 26.05.2017 sono state approvate le modifiche ai criteri di selezione delle operazioni del PSR Campania 2014-2020;

Visto

- La Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto intestata al beneficiario comune di Letino, n.520 del 15/9/2020 che prevede il completamento dell'intervento entro 365 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto e quindi entro il 15/9/2021;
- La Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto intestata al beneficiario comune di Raviscanina, n.521 del 15/9/2020 che prevede il completamento dell'intervento entro 365 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto e quindi entro il 15/9/2021;
- La Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto intestata al beneficiario comune di Castel Di Sasso, n.522 del 15/9/2020 che prevede il completamento dell'intervento entro 365 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto e quindi entro il 15/9/2021;
- La Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto intestata al beneficiario comune di Pietravairano, n.523 del 15/9/2020 che prevede il completamento dell'intervento entro 365 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto e quindi entro il 15/9/2021;
- La Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto intestata al beneficiario Parco Regionale "Roccamonfina foce del Garigliano", n.524 del 15/9/2020 che prevede il completamento dell'intervento entro 365 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto e quindi entro il 15/9/2021;

Preso atto che

- Il beneficiario della D.I.C.A. n.520 del 15/9/2020, comune di Letino ha presentato a mezzo PEC una richiesta di proroga allegando una relazione giustificativa, acquisita al protocollo al n.364/21 del 14/9/2021 chiedendo una proroga per l'ultimazione delle operazioni di 180 giorni ovvero fino al 14/3/2022;
- Il beneficiario della D.I.C.A. n.521 del 15/9/2020, comune di Raviscanina ha presentato a mezzo PEC una richiesta di proroga allegando una relazione giustificativa, acquisita al protocollo al n.367/21 del 15/9/2021 chiedendo una proroga per l'ultimazione delle operazioni di 6 mesi ovvero fino al 14/3/2022;
- Il beneficiario della D.I.C.A. n.522 del 15/9/2020, comune di Castel Di Sasso ha presentato a mezzo PEC una richiesta di proroga allegando una relazione giustificativa, acquisita al protocollo al n.312/21 del 5/8/2021 chiedendo una proroga per l'ultimazione delle operazioni di 12 mesi ovvero fino al 15/9/2022;
- Il beneficiario della D.I.C.A. n.523 del 15/9/2020, comune di Pietravairano ha presentato a mezzo PEC una richiesta di proroga allegando una relazione giustificativa, acquisita al protocollo al n.331/21 del 27/8/2021 chiedendo una proroga per l'ultimazione delle operazioni di 12 mesi ovvero fino al 15/9/2022;
- Il beneficiario della D.I.C.A. n.524 del 15/9/2020, beneficiario Parco Regionale "Roccamonfina foce del Garigliano", ha presentato a mezzo PEC una richiesta di proroga allegando una relazione giustificativa, acquisita al protocollo al n.317/21 del 10/8/2021 chiedendo una proroga per l'ultimazione delle operazioni di 10 mesi ovvero fino al 15/7/2022;

Considerato che

- Per il comune di Raviscanina con nota prot.159/21 del 17.9.2021 questo ufficio richiedeva *“una dettagliata relazione tecnica sulle particolari circostanze verificatesi e sulle azioni intraprese per*

ridurre comunque al minimo possibile i tempi di realizzazione degli investimenti", ai sensi del capitolo "14.2 proroghe" delle "Disposizioni Generali per l'attuazione delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali (versione 3.2), oltre che all'indicazione della nuova data per la conclusione delle attività;

- La nuova data di scadenza, non può essere quella richiesta dai beneficiari comune di Castel Di Sasso, comune di Pietravairano e Parco Regionale "Roccamonfina foce del Garigliano", in quanto il PSR 2014 – 2020 prevede la conclusione delle attività entro il 30.6.2022.
- Le Disposizioni Generali – paragrafo 14.2. Proroghe - stabiliscono che è possibile concedere una proroga qualora non imputabile a negligenze del richiedente e accompagnata da una dettagliata relazione tecnica sulle particolari circostanze verificatesi;
- Le difficoltà operative generali legate al perdurare dell'emergenza COVID-19;

Visto

- I verbali istruttori di proroga redatti dal tecnico incaricato arch. Fabio Di Muccio prot.n. 395/21 del 27/9/2021 per il Parco Regionale "Roccamonfina foce del Garigliano", prot.n. 396 del 27/9/2021 per il comune di Raviscanina, prot.n. 397/21 del 27/9/2021 per il comune di Letino, prot.n. 398/21 del 27/9/2021 per il comune di Castel di Sasso e prot.n. 399/21 del 27/9/2021 per il comune di Pietravairano;
- La nota della Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali 500712 - UOD Ufficio Centrale di Caserta riportante l'esito positivo della revisione dell'istanza di proroga DdS:94250174698 CUA:82000770618;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in narrativa, di concedere ai beneficiari:

- *Comune di Letino* CUA: 82001590619 una proroga fino al **14 marzo 2022**, per la conclusione delle attività e la trasmissione della domanda di pagamento del saldo finale;
 - *Comune di Raviscanina Infine* CUA:82000770618 una proroga di mesi/giorni 3 (90) e fino al **14 marzo 2022**, per la conclusione delle attività e la trasmissione della domanda di pagamento del saldo finale;
 - *Comune di Castel Di Sasso* CUA:83001010616 una proroga di giorni 335 e fino al **30 giugno 2022**, per la conclusione delle attività e la trasmissione della domanda di pagamento del saldo finale;
 - *Comune di Pietravairano* CUA:80008330617 una proroga al **30 giugno 2022**, per la conclusione delle attività e la trasmissione della domanda di pagamento del saldo finale;
 - *Parco Regionale "Roccamonfina foce del Garigliano"* CUA:95005190616 una proroga al **30 giugno 2022**, per la conclusione delle attività e la trasmissione della domanda di pagamento del saldo finale;
1. Di incaricare la struttura tecnica del GAL alla divulgazione e alla pubblicazione sul sito istituzionale del GAL www.altocasertano.it;
 2. Di trasmettere la presente determinazione al Consiglio direttivo per la successiva ratifica di competenza.

Piedimonte Matese, lì 1 ottobre 2021


IRUP
(Prof. Pietro Andrea Cappella)