



Fondo europeo agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
l'Europa investe  
nelle zone rurali



**Prot. n. 204/22 del 20/04/2022**

**DETERMINA**

<b>N.</b>	<b>7</b>	<b>DEL</b>	<b>20 APRILE 2022</b>
<b>CIG</b>		<b>CUP</b>	<b>B17F17000070009</b>
<b>OGGETTO</b>	<b>BANDI PSR 2014/2020 - TIPOLOGIA DI INTERVENTO 7.5.1: "SOSTEGNO A INVESTIMENTI DI FRUIZIONE PUBBLICA IN INFRASTRUTTURE RICREATIVE E TURISTICHE SU PICCOLA SCALA" – <u>CONCESSIONE PROROGA N.2 PER LA CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI BENEFICIARIO COMUNE DI RAVISCANINA</u></b>		

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**Premesso che:**

- La Regione Campania, alla stregua di tutte le altre regioni italiane, ha emanato con il D.D.R. n. 19 del 20.05.2016 il Bando per la selezione dei GAL nell'ambito della Misura 19 del PSR Campania 2014/2020;
- Il citato Bando ha previsto che i Gruppi di Azione Locale si attivassero per progettare e implementare una Strategia di Sviluppo Locale (S.S.L.) al fine di promuovere e valorizzare il territorio di riferimento;
- Con Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto (D.I.C.A.) emessa in data 03.04.2018, prot.2018.0215498 acquisito al protocollo del GAL Alto Casertano in data 04.04.2018 prot.85/18, è stato concesso al GAL il contributo di Euro 1.488.933,38 a valere sulla Misura 19.4.1 del PSR Campania 2014/2020 come in parola, per la realizzazione della S.S.L. presentata;
- Per meglio raggiungere gli obiettivi prefissati e per conferire maggiore efficienza all'azione della S.S.L., il Consiglio Direttivo del Gal Alto Casertano nella riunione del 10 aprile 2018 ha deliberato di conferire al Coordinatore del GAL Alto Casertano, Prof. Pietro Andrea Cappella, l'incarico di Responsabile del Procedimento per porre in essere atti di gestione necessari alla implementazione di tutte le attività necessarie ad una corretta gestione della S.S.L.

**Ravvisato che**

- Con Decisione C (2015) 8315 finale del 20 novembre 2015, la Commissione Europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2014-2020, predisposto conformemente ai Reg. (UE) n.1303/2013 e Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Con Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 565 del 24/11/2015, la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione del programma di sviluppo rurale della Campania 2014/2020 da parte della Commissione Europea;
- Con Decreto Regionale Dirigenziale (DRD) n° 15 del 04/05/2016 sono stati approvati i criteri di selezione di tutte le tipologie d'intervento previste dal PSR Campania 2014-2020, presentati al Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014/2020;
- Con Decisione C (2017) 1383 del 22 febbraio 2017 la Commissione Europea ha approvato la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Campania per il periodo 2014-2020;
- Con DGR n. 134 del 14.03.2017 vi è stata la presa d'atto dell'approvazione della modifica del programma dello Sviluppo Rurale della Campania 2014-2020 FEASR- da parte della Commissione Europea - con allegato;

- Con DRD n. 01 del 26.05.2017 sono state approvate le modifiche ai criteri di selezione delle operazioni del PSR Campania 2014-2020;

### Visto

- La Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto intestata al beneficiario comune di Raviscanina, n.521 del 15/9/2020 che prevede il completamento dell'intervento entro 365 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto e quindi entro il 15/9/2021;
- La richiesta di proroga al 14 marzo 2022 inviata in data 13.9.2021, acquisita agli atti al prot.n.367/21 del 15.9.2021 dal beneficiario comune di Raviscanina, nella persona del legale rappresentante Ermanno MASIELLO;
- La Determina n.12 del 1.10.2021, con cui veniva concessa al beneficiario comune di Raviscanina, la proroga per la conclusione delle attività al 14 marzo 2022;
- La nota prot.175/21 del 4.10.2021 con cui questo Consorzio comunicava al beneficiario Amministrazione comunale di Raviscanina il nuovo termine per la conclusione delle attività al 14 marzo 2022.

### Preso atto che

- Il beneficiario della D.I.C.A. n.521 del 15/9/2020, comune di Raviscanina ha presentato a mezzo PEC una richiesta di proroga allegando una relazione giustificativa, acquisita al protocollo al n.102/22 del 14/3/2022 chiedendo una proroga per l'ultimazione delle operazioni di 6 mesi ovvero fino al 10/9/2022;

### Considerato che

- Le Disposizioni Generali – paragrafo 14.2. Proroghe - stabiliscono che è possibile concedere una proroga qualora non imputabile a negligenze del richiedente e accompagnata da una dettagliata relazione tecnica sulle particolari circostanze verificatesi;
- Le difficoltà operative generali legate al perdurare dell'emergenza COVID-19;

### Visto

- Le risultanze del "verbale di proroga", redatto dal tecnico incaricato arch. Fabio Di Muccio con il quale è stata positivamente valutata la richiesta di proroga e proposto il nuovo termine del 10/9/2022 in coerenza con il cronoprogramma ed in conformità a quanto previsto all'art. 8 della predetta D.I.C.A.;
- L'esito positivo della revisione dell'istanza di concessione di una 2° proroga trasmessa dalla Regione Campania Giunta Regionale della Campania Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali - UOD 24 – Zootecnia e Benessere Animale ed acquisito al prot.n.197/22 del 13/4/2022;

## DETERMINA

Per le motivazioni indicate in narrativa, di concedere al beneficiario:

- *Comune di Raviscanina* CUAA:82000770618 una proroga di mesi/giorni 6 (180) e fino al **10 settembre 2022**, per la conclusione delle attività e la trasmissione della domanda di pagamento del saldo finale;



Fondo europeo agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe  
nelle zone rurali*



GAL Alto Casertano

1. Di incaricare la struttura tecnica del GAL alla divulgazione e alla pubblicazione sul sito istituzionale del GAL [www.altocasertano.it](http://www.altocasertano.it);
2. Di trasmettere la presente determinazione al Consiglio direttivo per la successiva ratifica di competenza.

***Piedimonte Matese, li 24 aprile 2022***

**U.R.U.P.**  
*(Prof. Pietro Andrea Cappella)*

