



**DETERMINA**

<b>N.</b>	<b>9</b>	<b>DEL 1 SETTEMBRE 2021</b>
<b>CIG</b>	<b>CUP</b>	<b>B17F17000070009</b>
<b>OGGETTO</b>	<b>BANDI PSR 2014/2020 - TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.4.2: CREAZIONE E/O RIPRISTINO E/O AMPLIAMENTO DI INFRASTRUTTURE VERDI E DI ELEMENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO. INTERVENTO B) – FASCE TAMPONE E INTERVENTO C) – SIEPI, FILARI, BOSCHETTI – <u>CONCESSIONE PROROGA PER LA CONCLUSIONE DELLE OPERZIONI</u></b>	

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**Premesso che:**

- La Regione Campania, alla stregua di tutte le altre regioni italiane, ha emanato con il D.D.R. n. 19 del 20.05.2016 il Bando per la selezione dei GAL nell'ambito della Misura 19 del PSR Campania 2014/2020;
- Il citato Bando ha previsto che i Gruppi di Azione Locale si attivassero per progettare e implementare una Strategia di Sviluppo Locale (S.S.L.) al fine di promuovere e valorizzare il territorio di riferimento;
- Con Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto (D.I.C.A.) emessa in data 03.04.2018, prot.2018.0215498 acquisito al protocollo del GAL Alto Casertano in data 04.04.2018 prot.85/18, è stato concesso al GAL il contributo di Euro 1.488.933,38 a valere sulla Misura 19.4.1 del PSR Campania 2014/2020 come in parola, per la realizzazione della S.S.L. presentata;
- Per meglio raggiungere gli obiettivi prefissati e per conferire maggiore efficienza all'azione della S.S.L., il Consiglio Direttivo del Gal Alto Casertano nella riunione del 10 aprile 2018 ha deliberato di conferire al Coordinatore del GAL Alto Casertano, Prof. Pietro Andrea Cappella, l'incarico di Responsabile del Procedimento per porre in essere atti di gestione necessari alla implementazione di tutte le attività necessarie ad una corretta gestione della S.S.L.

**Ravvisato che**

- Con Decisione C (2015) 8315 finale del 20 novembre 2015, la Commissione Europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2014-2020, predisposto conformemente ai Reg. (UE) n.1303/2013 e Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Con Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 565 del 24/11/2015, la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione del programma di sviluppo rurale della Campania 2014/2020 da parte della Commissione Europea;
- Con Decreto Regionale Dirigenziale (DRD) n° 15 del 04/05/2016 sono stati approvati i criteri di selezione di tutte le tipologie d'intervento previste dal PSR Campania 2014-2020, presentati al Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014/2020;
- Con Decisione C (2017) 1383 del 22 febbraio 2017 la Commissione Europea ha approvato la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Campania per il periodo 2014-2020;
- Con DGR n. 134 del 14.03.2017 vi è stata la presa d'atto dell'approvazione della modifica del programma dello Sviluppo Rurale della Campania 2014-2020 FEASR- da parte della Commissione Europea - con allegato;

- Con DRD n. 01 del 26.05.2017 sono state approvate le modifiche ai criteri di selezione delle operazioni del PSR Campania 2014-2020;

### Visto

- La Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto intestata alla beneficiaria Mongillo Vincenza, n.440 del 13/7/2020 che prevede il completamento dell'intervento entro 365 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto e quindi entro il 13/7/2021;
- La Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto intestata alla Società Agricola F.lli Della Rocca, n.441 del 13/7/2020 che prevede il completamento dell'intervento entro 365 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto e quindi entro il 13/7/2021;

### Preso atto che

- La beneficiaria della D.I.C.A. n.440 del 13/7/2020, Mongillo Vincenza ha presentato a mezzo PEC una richiesta di proroga allegando una relazione giustificativa, in data 10/7/2021 ed acquisita al protocollo al n.289/21 del 13.7.2021 chiedendo una proroga per l'ultimazione delle operazioni di 7 mesi (210 giorni);
- La beneficiaria della D.I.C.A. n.441 del 13/7/2020, Società agricola Fratelli Della Rocca ha presentato a mezzo PEC una richiesta di proroga allegando una relazione giustificativa, in data 10/7/2021 ed acquisita al protocollo al n.288/21 del 13.7.2021 chiedendo una proroga per l'ultimazione delle operazioni di 7 mesi (210 giorni);

### Considerato che

- Le Disposizioni Generali – paragrafo 14.2. Proroghe - stabiliscono che è possibile concedere una proroga qualora non imputabile a negligenze del richiedente e accompagnata da una dettagliata relazione tecnica sulle particolari circostanze verificatesi;
- Le difficoltà operative generali legate al perdurare dell'emergenza COVID-19;

### Visto

- I verbali istruttori di proroga redatti dal tecnico incaricato arch. Fabio Di Muccio prot.n. 296/21 e 297/21 del 14/7/2021;
- La comunicazione acquisita agli atti con prot.326/21 del 24.8.2021 riportante, l'esito positivo della revisione della richiesta di proroga per la DdS:94250114553 CUA: MNGVCN72S58A243A, da parte della Regione Campania UOD Servizio Territoriale Provinciale di Caserta.

## DETERMINA

Per le motivazioni indicate in narrativa, di concedere ai beneficiari *Mongillo Vincenza* CUA: MNGVCN72S58A243A e *Società Agricola F.lli Della Rocca* CUA: 0383930610 una proroga di mesi/giorni 7 (210) e fino al **13 febbraio 2022**, per la conclusione delle attività e la trasmissione della domanda di pagamento del saldo finale;

1. Di incaricare la struttura tecnica del GAL alla divulgazione e alla pubblicazione sul sito istituzionale del GAL [www.altocasertano.it](http://www.altocasertano.it);




Fondo europeo agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe  
nelle zone rurali*

Unione Europea



LEADER



GAL Alto Casertano

2. Di trasmettere la presente determinazione al Consiglio direttivo per la successiva ratifica di competenza.

***Piedimonte Matese, lì, 1 settembre 2021***

**Il R.U.P.**  
*(Prof. Pietro Andrea Cappella)*

