



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe
nelle zone rurali


Unione Europea



PSR 14-20
Campania



LEADER



GAL Alto Casertano

DETERMINA

| | | | | |
|---------|---|-----|-----|-----------------|
| N. |  GAL ALTO CASERTANO Prot.n. 378/22 del 12/07/2022 10:30 ENTRATA Canale: Consegna a mano | 12 | DEL | 8 LUGLIO 2022 |
| | | CIG | CUP | B17F17000070009 |
| OGGETTO | BANDI PSR 2014/2020 - TIPOLOGIA DI INTERVENTO 7.2.1: "SOSTEGNO AD INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA VIABILITÀ COMUNALE NELLE AREE RURALI PER MIGLIORARE IL VALORE PAESAGGISTICO" – <u>CONCESSIONE PROROGA PER LA CONCLUSIONE DELLE OPERZIONI</u> | | | |

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- La Regione Campania, alla stregua di tutte le altre regioni italiane, ha emanato con il D.D.R. n. 19 del 20.05.2016 il Bando per la selezione dei GAL nell'ambito della Misura 19 del PSR Campania 2014/2020;
- Il citato Bando ha previsto che i Gruppi di Azione Locale si attivassero per progettare e implementare una Strategia di Sviluppo Locale (S.S.L.) al fine di promuovere e valorizzare il territorio di riferimento;
- Con Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto (D.I.C.A.) emessa in data 03.04.2018, prot.2018.0215498 acquisito al protocollo del GAL Alto Casertano in data 04.04.2018 prot.85/18, è stato concesso al GAL il contributo di Euro 1.488.933,38 a valere sulla Misura 19.4.1 del PSR Campania 2014/2020 come in parola, per la realizzazione della S.S.L. presentata;
- Per meglio raggiungere gli obiettivi prefissati e per conferire maggiore efficienza all'azione della S.S.L., il Consiglio Direttivo del Gal Alto Casertano nella riunione del 10 aprile 2018 ha deliberato di conferire al Coordinatore del GAL Alto Casertano, Prof. Pietro Andrea Cappella, l'incarico di Responsabile del Procedimento per porre in essere atti di gestione necessari alla implementazione di tutte le attività necessarie ad una corretta gestione della S.S.L.

Ravvisato che

- Con Decisione C (2015) 8315 finale del 20 novembre 2015, la Commissione Europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2014-2020, predisposto conformemente ai Reg. (UE) n.1303/2013 e Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Con Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 565 del 24/11/2015, la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione del programma di sviluppo rurale della Campania 2014/2020 da parte della Commissione Europea;
- Con Decreto Regionale Dirigenziale (DRD) n° 15 del 04/05/2016 sono stati approvati i criteri di selezione di tutte le tipologie d'intervento previste dal PSR Campania 2014-2020, presentati al Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014/2020;
- Con Decisione C (2017) 1383 del 22 febbraio 2017 la Commissione Europea ha approvato la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Campania per il periodo 2014-2020;
- Con DGR n. 134 del 14.03.2017 vi è stata la presa d'atto dell'approvazione della modifica del programma dello Sviluppo Rurale della Campania 2014-2020 FEASR- da parte della Commissione Europea - con allegato;
- Con DRD n. 01 del 26.05.2017 sono state approvate le modifiche ai criteri di selezione delle operazioni del PSR Campania 2014-2020;

Visto

- La Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto intestata al beneficiario comune di Caianello, prot.n.27 del 26/1/2021 che prevede il completamento dell'intervento entro il 30/6/2022;
- La Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto intestata al beneficiario comune di Sant'Angelo D'Alife prot.n.28 del 26/1/2021 che prevede il completamento dell'intervento entro il 30/6/2022;
- La Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto intestata al beneficiario comune di Liberi, prot.n.29 del 26/1/2021 che prevede il completamento dell'intervento entro il 30/6/2022;
- La Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto intestata al beneficiario comune di Rocchetta e Croce, prot.n.30 del 26/1/2021 che prevede il completamento dell'intervento entro il 30/6/2022;

Preso atto che

- Il beneficiario della D.I.C.A. prot.n.27 del 26/1/2021, comune di Caianello ha presentato a mezzo PEC una richiesta di proroga allegando una relazione giustificativa, acquisita al protocollo al n.285/22 del 13/6/2022 chiedendo una proroga per l'ultimazione delle operazioni al 30/6/2023;
- Il beneficiario della D.I.C.A. prot.n.28 del 26/1/2021, comune di Sant'Angelo D'Alife ha presentato a mezzo PEC una richiesta allegando una relazione giustificativa, acquisita al protocollo al n.303/22 del 16/6/2022 chiedendo una proroga per l'ultimazione delle operazioni di 210 giorni;
- Il beneficiario della D.I.C.A. prot.n.29 del 26/1/2021, comune di Liberi ha presentato a mezzo PEC una richiesta di proroga allegando una relazione giustificativa, acquisita al protocollo al n.257/22 del 24/5/2022 chiedendo una proroga per l'ultimazione delle operazioni di 6 mesi;
- Il beneficiario della D.I.C.A. prot.n.30 del 26/1/2021, comune di Rocchetta e Croce ha presentato a mezzo PEC una richiesta di proroga allegando una relazione giustificativa, acquisita al protocollo al n.312/22 del 20/6/2022 chiedendo una proroga per l'ultimazione delle operazioni di 12 mesi;

Considerato inoltre che

- Le Disposizioni Generali – paragrafo 14.2. Proroghe - stabiliscono che è possibile concedere una proroga qualora non imputabile a negligenze del richiedente e accompagnata da una dettagliata relazione tecnica sulle particolari circostanze verificatesi;
- La Giunta Regionale della Campania con Decreto n.332 del 22/10/2021, avente ad oggetto "PSR 2014-2020 – Misura 19. Differimento termini" ha disposto che la conclusione degli interventi per la Tipologia di intervento 19.2.1 è il 30/6/2023;
- La Giunta Regionale Della Campania con successivo Decreto n.203 del 15/4/2022, avente ad oggetto "PSR 2014-2020 – Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo – LEADER. Modifiche e differimento termini del DRD n.144 del 11.3.2022" ha disposto la conclusione degli interventi per la Tipologia di intervento 19.2.1 al 1/7/2024;
- Le difficoltà operative generali legate al perdurare dell'emergenza COVID-19;

Visto

- I verbali istruttori di proroga redatti dal tecnico incaricato arch. Fabio Di Muccio prot.n. 355/22



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
*l'Europa investe
nelle zone rurali*



del 8/7/2022 per il comune di Caianello, prot.n. 354 del 8/7/2022 per il comune di Sant'Angelo D'Alife, prot.n. 356/22 del 8/7/2022 per il comune di Liberi e prot.n. 357/22 del 8/7/2022 per il comune di Rocchetta e Croce.

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in narrativa, di concedere ai beneficiari:

- *Comune di Caianello* CUA: 80005710613 una proroga fino al **30 giugno 2023**, per la conclusione delle attività e la trasmissione della domanda di pagamento del saldo finale;
- *Comune di Sant'Angelo D'Alife* CUA: 82001830619 una proroga fino al **30 giugno 2023**, per la conclusione delle attività e la trasmissione della domanda di pagamento del saldo finale;
- *Comune di Liberi* CUA: 80011930619 una proroga fino al **30 giugno 2023**, per la conclusione delle attività e la trasmissione della domanda di pagamento del saldo finale;
- *Comune di Rocchetta e Croce* CUA: 80101350611 una proroga fino al **30 giugno 2023**, per la conclusione delle attività e la trasmissione della domanda di pagamento del saldo finale;

1. Di incaricare la struttura tecnica del GAL alla divulgazione e alla pubblicazione sul sito istituzionale del GAL www.altocasertano.it;
2. Di trasmettere la presente determinazione al Consiglio direttivo per la successiva ratifica di competenza.

Piedimonte Matese, lì, 8 luglio 2022

Il R.U.P.
(Prof. Pietro Andrea Cappella)

