

GAL ALTO CASERTANO		DETERMINA	
N.	Prot.n. 379/22 del 12/07/2022 10:47	13	DEL 8 LUGLIO 2022
CIG	ENTRATA - Canale: Consegna a mano	CUP	B17F17000070009
OGGETTO	BANDI PSR 2014/2020 - TIPOLOGIA DI INTERVENTO 7.5.1: "SOSTEGNO A INVESTIMENTI DI FRUIZIONE PUBBLICA IN INFRASTRUTTURE RICREATIVE E TURISTICHE SU PICCOLA SCALA" – <u>CONCESSIONE PROROGA PER LA CONCLUSIONE DELLE OPERZIONI</u>		

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

#### Premesso che:

- La Regione Campania, alla stregua di tutte le altre regioni italiane, ha emanato con il D.D.R. n. 19 del 20.05.2016 il Bando per la selezione dei GAL nell'ambito della Misura 19 del PSR Campania 2014/2020;
- Il citato Bando ha previsto che i Gruppi di Azione Locale si attivassero per progettare e implementare una Strategia di Sviluppo Locale (S.S.L.) al fine di promuovere e valorizzare il territorio di riferimento;
- Con Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto (D.I.C.A.) emessa in data 03.04.2018, prot.2018.0215498 acquisito al protocollo del GAL Alto Casertano in data 04.04.2018 prot.85/18, è stato concesso al GAL il contributo di Euro 1.488.933,38 a valere sulla Misura 19.4.1 del PSR Campania 2014/2020 come in parola, per la realizzazione della S.S.L. presentata;
- Per meglio raggiungere gli obiettivi prefissati e per conferire maggiore efficienza all'azione della S.S.L., il Consiglio Direttivo del Gal Alto Casertano nella riunione del 10 aprile 2018 ha deliberato di conferire al Coordinatore del GAL Alto Casertano, Prof. Pietro Andrea Cappella, l'incarico di Responsabile del Procedimento per porre in essere atti di gestione necessari alla implementazione di tutte le attività necessarie ad una corretta gestione della S.S.L.

#### Ravvisato che

- Con Decisione C (2015) 8315 finale del 20 novembre 2015, la Commissione Europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2014-2020, predisposto conformemente ai Reg. (UE) n.1303/2013 e Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Con Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 565 del 24/11/2015, la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione del programma di sviluppo rurale della Campania 2014/2020 da parte della Commissione Europea;
- Con Decreto Regionale Dirigenziale (DRD) n° 15 del 04/05/2016 sono stati approvati i criteri di selezione di tutte le tipologie d'intervento previste dal PSR Campania 2014-2020, presentati al Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014/2020;
- Con Decisione C (2017) 1383 del 22 febbraio 2017 la Commissione Europea ha approvato la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Campania per il periodo 2014-2020;
- Con DGR n. 134 del 14.03.2017 vi è stata la presa d'atto dell'approvazione della modifica del programma dello Sviluppo Rurale della Campania 2014-2020 FEASR- da parte della Commissione Europea - con allegato;
- Con DRD n. 01 del 26.05.2017 sono state approvate le modifiche ai criteri di selezione delle operazioni del PSR Campania 2014-2020;

## Visto

- La Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto intestata al beneficiario comune di Gioia Sannitica, prot.n.26 del 26/1/2021 che prevede il completamento dell'intervento entro il 30/6/2022;
- La Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto intestata al beneficiario comune di San Pietro Infine, prot.n.24 del 26/1/2021 che prevede il completamento dell'intervento entro il 30/6/2022;
- La Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto intestata al beneficiario comune di Teano, prot.n.25 del 26/1/2021 che prevede il completamento dell'intervento entro il 30/6/2022;
- La Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto intestata al beneficiario comune di Pietravairano, prot.n.523 del 15/9/2020 e successiva proroga n.1 che prevede il completamento dell'intervento entro il 30/6/2022;
- La Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto intestata al beneficiario comune di Castel Di Sasso, prot.n.522 del 15/9/2020 e successiva proroga n.1 che prevede il completamento dell'intervento entro il 30/6/2022;
- La Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto intestata al beneficiario parco Regionale di Roccamonfina, prot.n.524 del 15/9/2020 e successiva proroga n.1 che prevede il completamento dell'intervento entro il 30/6/2022;

## Preso atto che

- Il beneficiario della D.I.C.A. prot.n.26 del 26/1/2021, comune di Gioia Sannitica ha presentato a mezzo PEC una richiesta di proroga allegando una relazione giustificativa, acquisita al protocollo al n.239/22 del 30/6/2022 chiedendo una proroga per l'ultimazione delle operazioni al 30/6/2023;
- Il beneficiario della D.I.C.A. prot.n.24 del 26/1/2021, comune di San Pietro Infine ha presentato a mezzo PEC una richiesta allegando una relazione giustificativa, acquisita al protocollo al n.300/22 del 14/6/2022 chiedendo una proroga per l'ultimazione delle operazioni di 180 giorni;
- Il beneficiario della D.I.C.A. prot.n.25 del 26/1/2021, comune di Teano ha presentato a mezzo PEC una richiesta di proroga allegando una relazione giustificativa, acquisita al protocollo al n.289/22 del 13/6/2022 chiedendo una proroga per l'ultimazione delle operazioni di 6 mesi;
- Il beneficiario della D.I.C.A. prot.n.523 del 15/9/2020, comune di Pietravairano ha presentato a mezzo PEC una richiesta di proroga allegando una relazione giustificativa, acquisita al protocollo al n.302/22 del 16/6/2022 chiedendo una proroga per l'ultimazione delle operazioni di 12 mesi;
- Il beneficiario della D.I.C.A. prot.n.522 del 15/9/2021, comune di Castel Di Sasso ha presentato a mezzo PEC una richiesta di proroga allegando una relazione giustificativa, acquisita al protocollo al n.293/22 del 14/6/2022 chiedendo una proroga per l'ultimazione delle operazioni;
- Il beneficiario della D.I.C.A. prot.n.524 del 15/9/2020, Parco Regionale di Roccamonfina ha presentato a mezzo PEC una richiesta di proroga allegando una relazione giustificativa, acquisita al protocollo al n.283/22 del 6/6/2022 chiedendo una proroga per l'ultimazione delle operazioni di 4 mesi;

## Considerato inoltre che

- Le Disposizioni Generali – paragrafo 14.2. Proroghe - stabiliscono che è possibile concedere una proroga qualora non imputabile a negligenze del richiedente e accompagnata da una dettagliata

relazione tecnica sulle particolari circostanze verificatesi;

- La Giunta Regionale della Campania con Decreto n.332 del 22/10/2021, avente ad oggetto “PSR 2014-2020 – Misura 19. Differimento termini” ha disposto che la conclusione degli interventi per la Tipologia di intervento 19.2.1 è il 30/6/2023;
- La Giunta Regionale Della Campania con successivo Decreto n.203 del 15/4/2022, avente ad oggetto “PSR 2014-2020 – Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo – LEADER. Modifiche e differimento termini del DRD n.144 del 11.3.2022” ha disposto la conclusione degli interventi per la Tipologia di intervento 19.2.1 al 1/7/2024;
- Le difficoltà operative generali legate al perdurare dell'emergenza COVID-19;

#### Visto


- I verbali istruttori di proroga redatti dal tecnico incaricato arch. Fabio Di Muccio prot.n. 363/22 del 8/7/2022 per il comune di Gioia Sannitica, prot.n. 362 del 8/7/2022 per il comune di San Pietro Infine, prot.n. 358/22 del 8/7/2022 per il comune di Teano, prot.n. 359/22 del 8/7/2022 per il comune di Pietravairano, prot.n. 360/22 del 8/7/2022 per il comune di Castel Di Sasso e prot.n. 361/22 del 8/7/2022 per il Parco Regionale di Roccamonfina.

#### DETERMINA

Per le motivazioni indicate in narrativa, di concedere ai beneficiari:

- *Comune di Gioia Sannitica* CUA: 82001450616 una proroga fino al **30 giugno 2023**, per la conclusione delle attività e la trasmissione della domanda di pagamento del saldo finale;
  - *Comune di San Pietro Infine* CUA: 80008930614 una proroga fino al **30 giugno 2023**, per la conclusione delle attività e la trasmissione della domanda di pagamento del saldo finale;
  - *Comune di Teano* CUA: 80005990611 una proroga fino al **30 giugno 2023**, per la conclusione delle attività e la trasmissione della domanda di pagamento del saldo finale;
  - *Comune di Pietravairano* CUA: 80008330617 una proroga fino al **30 giugno 2023**, per la conclusione delle attività e la trasmissione della domanda di pagamento del saldo finale;
  - *Comune di Castel Di sasso* CUA: 01710120617 una proroga fino al **30 giugno 2023**, per la conclusione delle attività e la trasmissione della domanda di pagamento del saldo finale;
  - *Comune di Parco Regionale di Roccamonfina* CUA: 95005190616 una proroga fino al **30 giugno 2023**, per la conclusione delle attività e la trasmissione della domanda di pagamento del saldo finale;
1. Di incaricare la struttura tecnica del GAL alla divulgazione e alla pubblicazione sul sito istituzionale del GAL [www.altocasertano.it](http://www.altocasertano.it);
  2. Di trasmettere la presente determinazione al Consiglio direttivo per la successiva ratifica di competenza.

**Piedimonte Matese, lì, 8 luglio 2022**

  
**II R.U.P.**  
(Prof. Pietro Andrea Cappella)