



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe
nelle zone rurali


Unione Europea



PSR 14-20
Campania



LEADER



GAL Alto Casertano

DETERMINA

GAL ALTO CASERTANO		17		DEL		5 LUGLIO 2023	
N.		Prot.n. 464/23 del 05/07/2023 16:25					
CIG		ENTRATA - Canale: Consegna a mano		CUP		B17F17000070009	
OGGETTO		BANDI PSR 2014/2020 - TIPOLOGIA DI INTERVENTO 7.2.1: "SOSTEGNO AD INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA VIABILITÀ COMUNALE NELLE AREE RURALI PER MIGLIORARE IL VALORE PAESAGGISTICO" – <u>CONCESSIONE PROROGA PER LA CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI</u>					

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- La Regione Campania, alla stregua di tutte le altre regioni italiane, ha emanato con il D.D.R. n. 19 del 20.05.2016 il Bando per la selezione dei GAL nell'ambito della Misura 19 del PSR Campania 2014/2020;
- Il citato Bando ha previsto che i Gruppi di Azione Locale si attivassero per progettare e implementare una Strategia di Sviluppo Locale (S.S.L.) al fine di promuovere e valorizzare il territorio di riferimento;
- Con Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto (D.I.C.A.) emessa in data 03.04.2018, prot.2018.0215498 acquisito al protocollo del GAL Alto Casertano in data 04.04.2018 prot.85/18, è stato concesso al GAL il contributo di Euro 1.488.933,38 a valere sulla Misura 19.4.1 del PSR Campania 2014/2020 come in parola, per la realizzazione della S.S.L. presentata;
- Per meglio raggiungere gli obiettivi prefissati e per conferire maggiore efficienza all'azione della S.S.L., il Consiglio Direttivo del Gal Alto Casertano nella riunione del 10 aprile 2018 ha deliberato di conferire al Coordinatore del GAL Alto Casertano, Prof. Pietro Andrea Cappella, l'incarico di Responsabile del Procedimento per porre in essere atti di gestione necessari alla implementazione di tutte le attività necessarie ad una corretta gestione della S.S.L.;
- con Reg. (UE) n. 2020/2220 sono state previste risorse aggiuntive che vanno ad integrare le risorse finanziarie già programmate a favore dei GAL Selezionati con DRD n. 74 del 29/03/2017 e DRD n. 207 del 26.09.2017
- con Decisione C (2021) 8415 del 16.11.2021, la Commissione europea ha approvato le modifiche al PSR Campania 2014-2020 ver .1 0.1;
- con DGR n. 522 del 23/11/2021 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della modifica al PSR Campania 2014/2020 ver. 10.1 C (2021) 8415 del 06.11.2021;
- con DRD n. 144 del 11/03/2022 e s.m.i. sono state assegnate le risorse finanziarie aggiuntive alle SSL alle Strategie di sviluppo locale dei Gruppi di Azione Locale in applicazione del Reg. (UE) 2020/2220;
- con DRD n. 239 del 30/05/2022 sono state approvate le Disposizioni Attuative Generali alle misure non connesse allo superficie e/o agli animali - ver .4.0;
- con nota A.d.G. n.2022.0356232 del 11.07.2022 sono stati resi ammissibili gli atti integrativi riferiti agli anni 2021-2022 delle strategie di sviluppo locale dei GAL selezionati;
- Il GAL Consorzio Alto Casertano identificato con CUAA 91005280614 ha presentato Domanda di sostegno identificata con BARCODE 24250100138. Protocollo AGEA.ASR.2022.0929650 del 29/ 09/ 2022, a valere sullo Tipologia d'intervento 19.4.1-Transizione;

- sulla base delle risultanze istruttorie relative alla fase di ricevibilità ed ammissibilità, la Domanda di Sostegno è ammessa a finanziamento a valere sulla Misura 19, Sottomisura 19.4.1. "Sostegno per i costi di gestione e animazione" D.I.C.A - prot.PG/109193/2023 del 01/03/2023;

Ravvisato che

- Con Decisione C (2015) 8315 finale del 20 novembre 2015, la Commissione Europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2014-2020, predisposto conformemente ai Reg. (UE) n.1303/2013 e Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Con Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 565 del 24/11/2015, la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione del programma di sviluppo rurale della Campania 2014/2020 da parte della Commissione Europea;
- Con Decreto Regionale Dirigenziale (DRD) n° 15 del 04/05/2016 sono stati approvati i criteri di selezione di tutte le tipologie d'intervento previste dal PSR Campania 2014-2020, presentati al Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014/2020;
- Con Decisione C (2017) 1383 del 22 febbraio 2017 la Commissione Europea ha approvato la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Campania per il periodo 2014-2020;
- Con DGR n. 134 del 14.03.2017 vi è stata la presa d'atto dell'approvazione della modifica del programma dello Sviluppo Rurale della Campania 2014-2020 FEASR- da parte della Commissione Europea - con allegato;
- Con DRD n. 01 del 26.05.2017 sono state approvate le modifiche ai criteri di selezione delle operazioni del PSR Campania 2014-2020;

Visto

- La Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto intestata al beneficiario comune di Caianello, prot.n.27 del 26/1/2021 che prevede il completamento dell'intervento entro il 30/6/2022;
- La Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto intestata al beneficiario comune di Sant'Angelo D'Alife prot.n.28 del 26/1/2021 che prevede il completamento dell'intervento entro il 30/6/2022;
- La Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto intestata al beneficiario comune di Liberi, prot.n.29 del 26/1/2021 che prevede il completamento dell'intervento entro il 30/6/2022;
- La Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto intestata al beneficiario comune di Rocchetta e Croce, prot.n.30 del 26/1/2021 che prevede il completamento dell'intervento entro il 30/6/2022;

Considerato che

- Con D.I.C.A. di proroga prot.n.143/22 del 14/07/2022 veniva concesso al beneficiario della Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto prot.n.27 del 26/1/2021, comune di Gioia Sannitica una proroga per l'ultimazione delle operazioni al 30/6/2023;
- Con D.I.C.A. di proroga prot.n.142/22 del 14/07/2022 veniva concesso al beneficiario della Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto prot.n.28 del 26/1/2021, comune di Sant'Angelo D'Alife una proroga per l'ultimazione delle operazioni al 30/6/2023;
- Con D.I.C.A. di proroga prot.n.144/22 del 14/07/2022 veniva concesso al beneficiario della Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto prot.n.29 del 26/1/2021, comune di Liberi una



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe
nelle zone rurali



proroga per l'ultimazione delle operazioni al 30/6/2023;

- Con D.I.C.A. di proroga prot.n.145/22 del 14/07/2022 veniva concesso al beneficiario della Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto prot.n.30 del 26/1/2021, comune di Rocchetta e Croce una proroga per l'ultimazione delle operazioni al 30/6/2023;

Preso atto che

- Il beneficiario della D.I.C.A. prot.n.27 del 26/1/2021, comune di Caianello ha presentato a mezzo PEC una seconda richiesta di proroga allegando una relazione giustificativa, acquisita al protocollo al n.432/23 del 03/07/2023 chiedendo una proroga per l'ultimazione delle operazioni al 30/06/2024;
- Il beneficiario della D.I.C.A. prot.n.28 del 26/1/2021, comune di Sant'Angelo D'Alife ha presentato a mezzo PEC una seconda richiesta allegando una relazione giustificativa, acquisita al protocollo al n.433/23 del 03/07/2023 chiedendo una proroga per l'ultimazione delle operazioni di 210 giorni;
- Il beneficiario della D.I.C.A. prot.n.29 del 26/1/2021, comune di Liberi ha presentato a mezzo PEC una seconda richiesta di proroga allegando una relazione giustificativa, acquisita al protocollo al n.366/23 del 13/06/2023 chiedendo una proroga per l'ultimazione delle operazioni fino al 31/12/2023;
- Il beneficiario della D.I.C.A. prot.n.30 del 26/1/2021, comune di Rocchetta e Croce ha presentato a mezzo PEC una seconda richiesta di proroga allegando una relazione giustificativa, acquisita al protocollo al n.356/23 del 08/06/2023 chiedendo una proroga per l'ultimazione delle operazioni di 5 mesi;

Considerato inoltre che

- Le Disposizioni Generali – paragrafo 14.2. Proroghe - stabiliscono che è possibile concedere una proroga qualora non imputabile a negligenze del richiedente e accompagnata da una dettagliata relazione tecnica sulle particolari circostanze verificatesi;
- La Giunta Regionale della Campania con Decreto n.332 del 22/10/2021, avente ad oggetto "PSR 2014-2020 – Misura 19. Differimento termini" ha disposto che la conclusione degli interventi per la Tipologia di intervento 19.2.1 è il 30/6/2023;
- La Giunta Regionale Della Campania con successivo Decreto n.203 del 15/4/2022, avente ad oggetto "PSR 2014-2020 – Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo – LEADER. Modifiche e differimento termini del DRD n.144 del 11.3.2022" ha disposto la conclusione degli interventi per la Tipologia di intervento 19.2.1 al 1/7/2024;
- Le difficoltà operative generali legate al perdurare dell'emergenza COVID-19;

Visto

- I verbali istruttori di proroga redatti dal tecnico incaricato arch. Fabio Di Muccio prot.n. 456/23 del 05/07/2023 per il comune di Caianello, prot.n. 455/23 del 05/07/2023 per il comune di Sant'Angelo D'Alife, prot.n. 454/23 del 05/07/2023 per il comune di Liberi e prot.n. 453/23 del 05/07/2023 per il comune di Rocchetta e Croce.

Visto inoltre

- Il Reg. (UE) n. 1303/2013; il Reg. (UE) n. 1305/2013; il Reg. (UE) n. 1306/2013; il Reg. (UE) n. 1307/2013; il Reg. (UE) n. 1308/2013; il Reg. (UE) n. 1310/2013; il Reg. (UE, EURATOM) n. 1311/2013; il Reg. Delegato (UE) n. 240/2014; il Reg. Delegato (UE) n. 807/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) n. 808/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) n. 809/2014; il Reg. Delegato (UE) n. 907/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) n. 908/2014; il Reg. (UE) 2393/2017;
- Le Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale dello sviluppo rurale - Rete Rurale Nazionale 2014-2020, per come approvate nell'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016 e s.m.i;
- Il Reg. UE 2020/2220 ha previsto risorse aggiuntive che vanno ad integrare le risorse finanziarie già programmate a favore dei GAL selezionati con il DRD n. 74 del 29/03/2017 e il DRD n. 207 del 26.09.2017;
- Il DRD n. 144 del 11/03/2022 e s.m.i. che assegna le risorse finanziarie aggiuntive alle SSL del GAL in applicazione del Reg. UE 2020/2220;
- La D.I.C.A - prot. PG/109193/2023 del 01/03/2023;
- Il Regolamento interno del GAL ALTO CASERTANO tutt'ora vigente;


Considerata la scadenza della D.I.C.A - prot. PG/109193/2023 del 01/03/2023 al 31.10.2024 (periodo Transizione).

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in narrativa, di concedere ai beneficiari:

- *Comune di Caianello* CUAA: 80005710613 una proroga fino al **30 giugno 2024**, per la conclusione delle attività e la trasmissione della domanda di pagamento del saldo finale;
 - *Comune di Sant'Angelo D'Alife* CUAA: 82001830619 una proroga fino al **30 giugno 2024**, per la conclusione delle attività e la trasmissione della domanda di pagamento del saldo finale;
 - *Comune di Liberi* CUAA: 80011930619 una proroga fino al **30 giugno 2024**, per la conclusione delle attività e la trasmissione della domanda di pagamento del saldo finale;
 - *Comune di Rocchetta e Croce* CUAA: 80101350611 una proroga fino al **30 giugno 2024**, per la conclusione delle attività e la trasmissione della domanda di pagamento del saldo finale;
1. Di incaricare la struttura tecnica del GAL alla divulgazione e alla pubblicazione sul sito istituzionale del GAL www.altocasertano.it;
 2. Di trasmettere la presente determinazione al Consiglio direttivo per la successiva ratifica di competenza.

Piedimonte Matese, lì, 5 luglio 2023


P.R.U.P.
(Prof. Pietro Andrea Cappella)